

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0C614500D5AB6AA1424E4B64685830

Владелец: Бурков Александр Леонидович

Действителен: с 09.06.2020 до 09.06.2021

П А С П О Р Т регионального проекта

Успех каждого ребенка (Омская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Омская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Бойко В.П.	Первый заместитель Председателя Правительства Омской области		
Руководитель регионального проекта	Дернова Т.В.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области		
Администратор регионального проекта	Жукова Л.Н.	Заместитель Министра образования Омской области		
Связь с государственными программами РФ	1	Государственная программа	Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Омская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Процент	0,0000	01.01.2018	73,0000	75,0000	76,0000	77,0000	79,0000	80,0000
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, человек, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	4,0000	7,0000	7,0000	10,0000	10,0000	10,0000
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентации	Миллион человек	0,0000	01.01.2018	0,0541	0,0822	0,1406	0,1406	0,1520	0,1850
4	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Единица	9	18	27	39	39	39	Реализованы мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. К 2024 году отремонтированы не менее 60 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на их базе созданы не менее 60 школьных спортивных клубов, к занятиям физической культурой и спортом в которых во внеурочное время привлечены не менее 1,5 тыс. обучающихся	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Созданы детские технопарки Кванториум	Единица	1	1	1	1	1	1	Реализованы мероприятия по созданию детского технопарка "Кванториум", а также мобильных технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 1-го детского технопарка "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей,	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									проживающих в сельской местности и малых городах Омской области) с охватом не менее 3950 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности	
3	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Омской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	Единица	0	0	0	0	0	0	Реализованы мероприятия по созданию на базе ФГБОУ ВО "ОмГТУ" 1 центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение не менее 400 детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития РФ. К реализации дополнительных общеобразовательных программ центра привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. К концу 2024 года создан 1 центр с охватом не менее 400 детей ежегодно	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
4	Не менее чем 185 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0.0541	0.0822	0.1406	0.1406	0.152	0.185	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 185 тыс. обучающихся Омской области. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов	Проведение образовательных мероприятий

5	Не менее 70 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	Процент	34	46	52	58	64	70	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70 % от общего числа детей указанной категории. Омской областью и органами местного самоуправления сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик	Проведение образовательных мероприятий
6	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и	Тысяча человек	-	0	0	0	0	0	Проведен отбор субъектов РФ на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью	Проведение образовательных мероприятий

	представителей молодежи из числа иностранных граждан								поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек	
7	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	Документ	-	1	-	-	-	-	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-	Утверждение документа

									экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности	
8	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, вовлечены в различные формы наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ , исторических и национально-культурных традиций	Проведение образовательных мероприятий
9	Обучающимся 5-х – 11-х классов в Омской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Документ	-	-	-	-	-	1	Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-х – 11-х классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению	Принятие нормативного правового акта

10	В субъекте внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Документ	0	1	1	1	1	1	<p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов РФ сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах РФ, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам РФ до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в</p>	Утверждение документа
----	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------

									трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов РФ, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	
11	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Единица	0	1	1	2	2	2	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ . Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
12	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	Единица	0	0	0	0	0	1	Проведен отбор заявок субъектов РФ на создание в субъектах РФ региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех".	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									<p>Заклучены соглашения с субъектами РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ .К 2024 году центры созданы в каждом субъекте РФ .</p> <p>Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ , в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана</p>	
13	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	0	4.485	5.682	-	-	-	<p>Проведен отбор заявок субъектов РФ , показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование</p>	Приобретение товаров, работ, услуг

								<p>закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.</p> <p>За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым "физическим" местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 "Рекомендуемый режим занятия</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>детей в организациях дополнительного образования" санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", заместителем Министра образования и науки РФ 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта РФ, всего	33 388,38	0,00	1 873,33	0,00	0,00	0,00	35 261,71
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	33 388,38	16 522,79	16 522,79	20 595,96	0,00	0,00	87 029,92
1.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	16 522,79	16 522,79	20 595,96	0,00	0,00	53 641,54
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	1 873,33	0,00	0,00	0,00	1 873,33
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Созданы детские технопарки Кванториум							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта РФ, всего	186 095,72	39 665,84	42 658,04	43 758,85	0,00	0,00	312 178,45
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	186 095,72	39 665,84	42 658,04	43 758,85	0,00	0,00	312 178,45
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
3	В субъекте внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта РФ, всего	0,00	14 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,12
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	14 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,12
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта РФ, всего	0,00	16 933,88	0,00	17 457,24	0,00	0,00	34 391,12
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	16 933,88	0,00	17 457,24	0,00	0,00	34 391,12
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех							
	направленностей							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта РФ, всего	0,00	29 985,71	7 767,04	0,00	0,00	0,00	37 752,75
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	29 985,71	7 767,04	0,00	0,00	0,00	37 752,75
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		219 484,10	101 091,55	83 198,41	61 216,09	0,00	0,00	464 990,15
консолидированный бюджет субъекта РФ, из них:		219 484,10	101 091,55	52 298,41	61 216,09	0,00	0,00	434 090,15
бюджет субъекта		219 484,10	117 614,34	66 947,87	81 812,05	0,00	0,00	485 858,36
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	1 873,33	0,00	0,00	0,00	1 873,33
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"

2	<p>Основной показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, человек, нарастающим итогом</p>	Тысяча человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ	17.04.2019	179	<p>"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"</p>
---	--	----------------	--------	-----------------------------	------------	-----	---

3	Основной показатель: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ	Единица	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
---	--	---------	--------	-----------------------------------	------------	-----	--

4	Основной показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ	17.04.2019	179	"Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" (вместе с "методикой расчета показателей федерального проекта "Современная школа", "методикой расчета показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", "методикой расчета показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", "методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", "методикой расчета показателей федерального проекта "Учитель будущего", "методикой расчета показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", "методикой расчета показателей федерального проекта "Социальные лифты для каждого")"
---	--	-----------------	--------	-----------------------------	------------	-----	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Омская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2024	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Реализованы мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. К 2024 году отремонтированы не менее 60 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на их базе созданы не менее 60 школьных спортивных клубов, к занятиям физической культурой и спортом в которых во внеурочное время привлечены не менее 1,5 тыс. обучающихся
1.1	Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразовательных"	-	15.11.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.1.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание в"	01.10.2020	15.11.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Заявка Омской области в Министерство просвещения РФ в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
1.2	Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	15.11.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.3	Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	15.11.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Заявка Омской области в Министерство просвещения РФ в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.3.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	01.10.2022	15.11.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Заявка Омской области в Министерство просвещения РФ в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
1.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (по итогам отбора)"	01.01.2020	28.02.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	28.02.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.5.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (по итогам отбора)"	01.01.2021	28.02.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	28.02.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

1.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (по итогам отбора)"	01.01.2022	28.02.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	28.02.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.7.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (по итогам отбора)"	16.01.2023	28.02.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.8	Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	01.05.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.8.1	Мероприятие "Проведение отбора муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в	15.03.2020	15.04.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования	Перечень муниципальных районов Омской области, которым будет предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в

	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом "			Омской области	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.9	Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	01.05.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.9.1	Мероприятие "Проведение отбора муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом "	15.03.2021	15.04.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Перечень муниципальных районов Омской области, которым будет предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.10	Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	01.05.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.10.1	Мероприятие "Проведение отбора муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом "	15.03.2022	15.04.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Перечень муниципальных районов Омской области, которым будет предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1.11	Контрольная точка "Проведен отбор муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	01.05.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.11.1	Мероприятие "Проведение отбора муниципальных районов Омской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом "	15.03.2023	15.04.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Перечень муниципальных районов Омской области, которым будет предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.12	Контрольная точка "Проведены ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.12.1	Мероприятие "Проведение ремонтных работ в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	01.06.2020	31.12.2020	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.13	Контрольная точка "Проведены ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	

1.13.1	Мероприятие "Проведение ремонтных работ в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	01.06.2021	31.12.2021	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.14	Контрольная точка "Проведены ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.14.1	Мероприятие "Проведение ремонтных работ в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	01.06.2022	31.12.2022	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
1.15	Контрольная точка "Проведены ремонтные работы в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	
1.15.1	Мероприятие "Проведение ремонтных работ в спортивных залах общеобразовательных организаций, которым предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	01.06.2023	31.12.2023	Аверин Д. М., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2	Результат "Созданы детские технопарки Кванториум"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Реализованы мероприятия по созданию детского технопарка "Кванториум", а также мобильных технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью К 2024 году будут созданы не менее 1-го детского технопарка "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Омской области) с охватом не менее 3950 детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности
2.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
2.1.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2022	30.11.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
2.1.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2022	30.11.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

2.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
2.2.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2021	30.11.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
2.2.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2021	30.11.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
2.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
2.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2020	30.11.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
2.3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2020	30.11.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

2.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.4.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2024	30.11.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
2.4.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2024	30.11.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания
2.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.5.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум" "	01.06.2023	30.11.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"
2.5.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум""	01.06.2023	30.11.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания

2.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.7	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.8	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.9	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.11	Контрольная точка "Создан 1 детский технопарк "Кванториум", в том числе за счет федеральной поддержки"	-	31.12.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
2.11.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка "Кванториум""	01.01.2019	28.02.2019	Дернова Т. В., Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр	Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детского технопарка "Кванториум"

				образования Омской области	
2.11.2	Мероприятие "Осуществление мероприятий по подготовке помещений и оснащению детского технопарка "Кванториум""	01.01.2019	31.08.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о подготовке помещений и оснащению детского технопарка "Кванториум"
3	Результат "Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Омской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Реализованы мероприятия по созданию на базе ФГБОУ ВО "ОмГТУ" 1 центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение не менее 400 детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития РФ. К реализации дополнительных общеобразовательных программ центра привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. К концу 2024 года создан 1 центр с охватом не менее 400 детей ежегодно
3.1	Контрольная точка "Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	-	31.12.2024	Корчагина Е. А., Заместитель Министра образования Омской области	

	образования, расположенных на территории Омской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год"				
3.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.01.2023	01.07.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Прочий тип документа дорожная карта по созданию и функционированию центра на базе ФГБОУ ВО "ОмГТУ"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.2	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.07.2023	01.08.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Заявка Омской области в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
3.1.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (по итогам отбора)"	01.01.2024	28.02.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.4	Мероприятие "Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты по созданию и функционированию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы"	01.11.2024	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о мониторинге реализации мероприятий дорожной карты по созданию и функционированию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы
4	Результат "Не менее чем 185 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию "	-	31.12.2024	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 185 тыс. обучающихся Омской области. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 140,6 тыс. обучающихся Омской области"	-	31.12.2021	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.1.1	Мероприятие "Участие обучающихся в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала "Проектория" согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения РФ"	01.04.2021	31.12.2021	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Информационно-аналитический отчет органов местного самоуправления об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 140,6 тыс. обучающихся Омской области"	-	31.12.2022	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.2.1	Мероприятие "Участие обучающихся в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала "Проектория" согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения РФ"	01.04.2022	31.12.2022	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Информационно-аналитический отчет органов местного самоуправления об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
4.3	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 152 тыс. обучающихся Омской области"	-	31.12.2023	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Участие обучающихся в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала "Проектория" согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения РФ"	01.04.2023	31.12.2023	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Информационно-аналитический отчет органов местного самоуправления об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
4.4	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 185 тыс. обучающихся Омской области"	-	31.12.2024	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.4.1	Мероприятие "Участие обучающихся в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала "Проектория" согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения РФ"	01.04.2024	31.12.2024	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития	Информационно-аналитический отчет органов местного самоуправления об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

4.5	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 54,1 тыс. обучающихся Омской области"	-	31.12.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.5.1	Мероприятие "Участие обучающихся в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала "Проектория" согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения РФ "	01.04.2019	31.12.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет органов местного самоуправления об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
4.6	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, не менее чем 75,7 тыс. обучающихся Омской области"	-	31.12.2020	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.6.1	Мероприятие "Участие обучающихся в онлайн-трансляциях открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию, с использованием интернет ресурсов портала "Проектория" согласно плану открытых онлайн-уроков, утвержденного Министерством просвещения РФ "	01.04.2020	31.12.2020	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития	Информационно-аналитический отчет органов местного самоуправления об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

4.7	Контрольная точка "Обеспечено подключение образовательных организаций к порталу "Проектория""	-	01.04.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.7.1	Мероприятие "Регистрация образовательных организаций Омской области на портале "Проектория" через создание Личных кабинетов"	01.01.2019	01.04.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Отчет перечень образовательных организаций, имеющих Личный кабинет на портале "Проектория"
4.8	Контрольная точка "Обеспечено подключение образовательных организаций к порталу "Проектория""	-	01.04.2020	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.8.1	Мероприятие "Регистрация образовательных организаций Омской области на портале "Проектория" через создание Личных кабинетов"	01.01.2020	01.04.2020	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития	Прочий тип документа перечень образовательных организаций, имеющих Личный кабинет на портале "Проектория"

4.9	Контрольная точка "Обеспечено подключение образовательных организаций к порталу "Проектория""	-	01.04.2021	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.9.1	Мероприятие "Регистрация образовательных организаций Омской области на портале "Проектория" через создание Личных кабинетов"	01.01.2021	01.04.2021	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Перечень образовательных организаций, имеющих личный кабинет на портале "Проектория"
4.10	Контрольная точка "Обеспечено подключение образовательных организаций к порталу "Проектория""	-	01.04.2022	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы	

4.10.1	Мероприятие "Регистрация образовательных организаций Омской области на портале "Проектория" через создание Личных кабинетов"	17.01.2022	01.04.2022	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Перечень образовательных организаций, имеющих личный кабинет на портале "Проектория"
4.11	Контрольная точка "Обеспечено подключение образовательных организаций к порталу "Проектория""	-	31.12.2023	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.11.1	Мероприятие "Регистрация образовательных организаций Омской области на портале "Проектория" через создание Личных кабинетов"	01.01.2023	01.04.2023	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития	Перечень образовательных организаций, имеющих Личный кабинет на портале "Проектория"

4.12	Контрольная точка "Обеспечено подключение образовательных организаций к порталу "Проектория""	-	01.04.2024	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.12.1	Мероприятие "Регистрация образовательных организаций Омской области на портале "Проектория" через создание Личных кабинетов"	01.01.2024	01.04.2024	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Перечень образовательных организаций, имеющих личный кабинет на портале "Проектория"
4.13	Контрольная точка "Приняли участие педагоги в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
4.13.1	Мероприятие "Организация участия педагогов в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.06.2019	31.10.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской	Информационно-аналитический отчет об участии в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию

4.14	Контрольная точка "Приняли участие педагоги в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2020	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.14.1	Мероприятие "Организация участия педагогов в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.06.2020	31.10.2020	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Информационно-аналитический отчет об участии в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
4.15	Контрольная точка "Приняли участие педагоги в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2021	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	

4.15.1	Мероприятие "Организация участия педагогов в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.06.2021	31.10.2021	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Информационно-аналитический отчет об участии в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
4.16	Контрольная точка "Приняли участие педагоги в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.16.1	Мероприятие "Организация участия педагогов в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.06.2022	31.10.2022	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития	Информационно-аналитический отчет об участии в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию

4.17	Контрольная точка "Приняли участие педагоги в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2023	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	
4.17.1	Мероприятие "Организация участия педагогов в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.06.2023	31.10.2023	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Информационно-аналитический отчет об участии в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
4.18	Контрольная точка "Приняли участие педагоги в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	

4.18.1	Мероприятие "Организация участия педагогов в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.06.2024	31.10.2024	Понкратова С. Г., Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Информационно-аналитический отчет об участии в конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию
5	Результат "Не менее 70 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по позапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных

					общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик
5.1	Контрольная точка "Не менее 34 % детей в Омской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2019	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.1.1	Мероприятие "Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций"	01.01.2019	31.12.2019	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа договоры с учреждениями дополнительного образования о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций
5.2	Контрольная точка "Не менее 46 % детей в Омской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"		31.12.2020	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	

5.2.1	Мероприятие "Открытие Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ на базе структурного подразделения КУ "Центр ПМСС" по адресу: г. Омск, ул. В. Иванова, д. 13"	01.01.2020	31.12.2020	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Информационно-аналитический отчет об открытии Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ на базе структурного подразделения КУ "Центр ПМСС" по адресу: г. Омск, ул. В. Иванова, д. 13
5.3	Контрольная точка "Не менее 52 % детей в Омской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2021	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.3.1	Мероприятие "Организация и проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, специалистами Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ"	01.01.2021	31.12.2021	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	План работы семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, разработанный специалистами Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ

5.4	Контрольная точка "Не менее 58 % детей в Омской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2022	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.4.1	Мероприятие "Организация и проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, специалистами Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ"	01.01.2022	31.01.2022	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	План работы семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, разработанный специалистами Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ
5.5	Контрольная точка "Не менее 64 % детей в Омской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2023	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	

5.5.1	Мероприятие "Организация и проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, специалистами Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ"	01.01.2023	31.01.2023	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	План работы семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
5.6	Контрольная точка "Не менее 70 % детей в Омской области с ограниченными возможностями здоровья освоили дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.6.1	Мероприятие "Организация и проведение семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, специалистами Центра информационно-методического сопровождения дополнительного образования детей с ОВЗ"	01.01.2024	31.01.2024	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	План работы семинаров для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "Прошли курсы повышения квалификации педагоги дополнительного образования, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2020	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.7.1	Мероприятие "Внесение изменений в штатные расписания адаптивных общеобразовательных организаций Омской области в части введения ставок "педагог дополнительного образования" "	01.09.2020	31.12.2020	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – утвержденные штатные расписания адаптивных общеобразовательных организаций Омской области в части введения ставок "педагог дополнительного образования"
5.7.2	Мероприятие "Повышение квалификации педагогов дополнительного образования "	01.01.2020	31.12.2020	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа документ о повышении квалификации

5.8	Контрольная точка "Прошли курсы повышения квалификации педагоги дополнительного образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья осваивающими дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2021	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.8.1	Мероприятие "Повышение квалификации педагогов дополнительного образования "	01.01.2021	31.12.2021	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – документ о повышении квалификации
5.9	Контрольная точка "Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, в том числе электронные программы и курсы в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей" "	-	31.12.2019	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	

5.9.1	Мероприятие "Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе электронные программы и курсы в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей""	01.01.2019	31.12.2019	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – перечень адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей"
5.10	Контрольная точка "Разработаны новые адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, в том числе электронные программы и курсы в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей" "	-	31.12.2022	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.10.1	Мероприятие "Обновление адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей""	01.01.2022	31.12.2022	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – перечень адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в том числе электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.11.1	Мероприятие "Обновление адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей""	01.01.2023	31.12.2023	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – перечень адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в том числе электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей"
5.12	Контрольная точка "Разработаны новые адаптированные дополнительные общеобразовательные программы, в том числе электронные программы и курсы в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей" "	-	31.12.2024	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.12.1	Мероприятие "Обновление адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей""	01.01.2024	31.12.2024	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – перечень адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе электронных программ и курсов в региональной информационно-развивающей среде "Сетевой Центр равных возможностей"

5.13	Контрольная точка "Заключены договоры с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций"	-	31.12.2022	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник	
5.13.1	Мероприятие "Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций"	01.10.2022	31.12.2022	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Договоры с учреждениями дополнительного образования о реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций
5.14	Контрольная точка "Заключены договоры с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций"	-	31.12.2023	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.14.1	Мероприятие "Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций"	01.01.2023	31.12.2023	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – договоры с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.15	Контрольная точка "Заключены договоры с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций"	-	31.12.2024	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
5.15.1	Мероприятие "Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций"	01.01.2024	31.12.2024	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	Прочий тип документа – договоры, заключенные с учреждениями дополнительного образования на реализацию дополнительных общеобразовательных программ на базе адаптивных общеобразовательных организаций
6	Результат "Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Проведен отбор субъектов РФ на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году - 5тыс. человек; в 2022 году - 8тыс. человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в 2024 году - 18тыс. человек.
7	Результат "Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					-расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
7.1	Контрольная точка "Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
7.1.1	Мероприятие "Разработка дорожной карты по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей	01.01.2020	01.06.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Прочий тип документа - дорожная карта по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ"				осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ
7.1.2	Мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ "	01.07.2020	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет
8	Результат "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, вовлечены в различные формы наставничества"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, в различные формы наставничества позволит создать условия для

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций
8.1	Контрольная точка "Внедрена методология наставничества для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о внедрении различных форм сопровождения, наставничества и шефства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
8.1.1	Мероприятие "Разработка дорожной карты по внедрению различных форм сопровождения, наставничества и шефства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.02.2020	01.06.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Прочий тип документа – дорожная карта по внедрению различных форм сопровождения, наставничества и шефства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
8.1.2	Мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий дорожной карты по внедрению различных форм наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.07.2020	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий дорожной карты по внедрению различных форм наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					дополнительным общеобразовательным программам
8.2	Контрольная точка "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, вовлечены в различные формы наставничества"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о вовлечении в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
8.2.1	Мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий дорожной карты по внедрению различных форм сопровождения, наставничества и шефства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.01.2024	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий дорожной карты по внедрению различных форм сопровождения, наставничества и шефства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
9	Результат "Обучающимся 5-х – 11-х классов в Омской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися 5-х – 11-х классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-х – 11-х классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению
9.1	Контрольная точка "Обучающимся 5 – 11 классов в Омской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
9.1.1	Мероприятие "Подготовка проекта методических рекомендаций по внесению изменений в нормативную правовую базу образовательных организаций с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ"	01.01.2024	31.03.2024	Горбунова Т. С., Ректор	Проект методических рекомендаций по внесению изменений в нормативную правовую базу образовательных организаций с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1.2	Мероприятие "Рассмотрение и утверждение методических рекомендаций на заседании регионального учебно-методического объединения по общему образованию "	01.10.2024	31.12.2024	Горбунова Т. С., Ректор БОУ ДПО ИРООО	Методические рекомендации о предоставлении возможности зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы
10	Результат "В субъекте внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов РФ сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах РФ, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам РФ до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов РФ, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11	Результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Субъектами РФ реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Одновременно субъектами РФ и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
11.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2022	30.11.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
11.2.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2022	30.11.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
11.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2021	30.11.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.3.2	Мероприятие "Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	01.06.2021	30.11.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания
11.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.6	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2021	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.7	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

11.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.12	Контрольная точка "Представлена заявка Омской области в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.10.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	

11.12.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум""	01.10.2019	30.10.2019	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Заявка Омской области в Министерство просвещения РФ в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум"
11.13	Контрольная точка "Создан 1 мобильный технопарк "Кванториум", в том числе за счет федеральной поддержки"	-	31.12.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
11.13.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум" (по итогам отбора)"	01.01.2020	28.02.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильного технопарка "Кванториум"
11.13.2	Мероприятие "Проведение мероприятий по подготовке и оснащению мобильного технопарка "Кванториум""	01.01.2020	31.08.2020	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Информационно-аналитический отчет об осуществлении мероприятий по подготовке и оснащению мобильного технопарка "Кванториум"
12	Результат "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Заключены соглашения с субъектами РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ . Субъектами РФ реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте РФ. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах РФ, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.
12.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
12.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	01.03.2024	30.09.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	Акт правоустанавливающие документы субъектов РФ о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
12.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
12.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Жукова Л. Н., Заместитель Министра образования Омской области	
13	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и	Проведен отбор заявок субъектов РФ, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года – 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым "физическим" местам в соответствии с

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученикомест учитываться среднее число групп детей (в среднем по РФ - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 "Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования" санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", заместителем Министра образования и науки РФ 1 июня 2017 года.</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий
13.1	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
13.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	
13.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Груздева О. В., Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетни ми и адаптивного образования	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**регионального проекта****Успех каждого ребенка (Омская область)**

0

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	Руководитель регионального проекта	Дернова Т. В.	Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области	Бурков А. Л.	20
2	Администратор регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
4	Участник	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	20
5	Участник	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
6	Администратор	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	20
8	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
9	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
10	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
11	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	20
12	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
13	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10

14	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
15	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
16	Участник регионального проекта	Фанзова Ф. Р.	Главный специалист управления опеки и попечительства над	Груздева О. В.	10
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
18	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
19	Участник регионального проекта	Понкротова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
20	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
21	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
22	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10

23	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-	Сергеев Н. Ю.	10
24	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	главный специалист	Жукова Л. Н.	50
25	Участник регионального проекта	Токаев В. Г.	начальник Управления	Аверин Д. М.	50
26	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
Созданы детские технопарки Кванториум					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
28	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
29	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
30	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
31	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
32	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
33	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50

34	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
35	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
36	Участник регионального проекта	Полежаева Е. Г.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
37	Участник регионального проекта	Токаев В. Г.	Начальник Управления	Аверин Д. М.	50
Не менее 70 % детей Омской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	20
39	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	20
40	Участник регионального проекта	Токаев В. Г.	начальник Управления	Аверин Д. М.	50
41	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
42	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

43	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
44	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	30
45	Участник регионального проекта	Фанзова Ф. Р.	Главный специалист управления опеки и попечительства над	Груздева О. В.	10
46	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
47	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
48	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
49	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
50	Ответственный за результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	10
51	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
52	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

53	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
54	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
55	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
56	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
57	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

58	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
59	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
60	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
61	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
62	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

63	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
64	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
66	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
67	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
68	Участник регионального проекта	Дудакова Р. И.	Директор БУ ДО "ОблСЮТ"	Дернова Т. В.	30
69	Участник регионального проекта	Аверин Д. М.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
70	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
71	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
72	Участник регионального проекта	Запартыко И. Г.	Начальник отдела дополнительного образования	Понкратова С. Г.	50
73	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного	Дернова Т. В.	10

74	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
75	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
76	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
В субъекте внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
77	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
78	Участник регионального проекта	Запартыко И.Г..	Начальник отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	20
79	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
80	Участник регионального проекта	Полежаева Е. Г.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
81	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
82	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
83	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и	Дернова Т. В.	5

84	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
85	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
86	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
87	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления					
88	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
89	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
90	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
91	Участник регионального проекта	Запартыко И.Г..	Начальник отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	20
92	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
93	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-	Сергеев Н. Ю.	10

94	Участник регионального проекта	Полежаева Е. Г.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
95	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
96	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного	Дернова Т. В.	10
97	Участник регионального проекта	Понкраторова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Омской области, вовлечены в различные формы наставничества					
98	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
99	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и	Дернова Т. В.	5
100	Участник регионального проекта	Засухина Н. А.	Советник	Жукова Л. Н.	20
101	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
102	Участник регионального проекта	Понкраторова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
103	Участник регионального проекта	Полежаева Е. Г.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50

104	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
105	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
106	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
107	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
108	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
109	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	20
110	Участник регионального проекта	Шарина Д. В.	Начальник управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров	Корчагина Е. А.	10
111	Участник регионального проекта	Гордиенко О. А.	Заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров	Корчагина Е. А.	20
112	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

Не менее чем 185 тыс. обучающихся Омской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

113	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
114	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
115	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
116	Участник регионального проекта	Черданцева А. В.	Советник управления общего образования	Жукова Л. Н.	50
117	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
118	Участник регионального проекта	Горбунова Т. С.	Ректор БОУ ДПО ИРООО	Дернова Т. В.	20
119	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
120	Участник регионального проекта	Ковалева И. Г.	Начальник отдела кадрового развития	Жукова Л. Н.	10
121	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного	Дернова Т. В.	10
122	Участник регионального проекта	Грицина О. А.	Директор КУ РИАЦ	Дернова Т. В.	30

123	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
124	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Омской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год					
125	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
126	Участник регионального проекта	Гордиенко О. А.	Заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров	Корчагина Е. А.	20
127	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
128	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5
129	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
130	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного	Дернова Т. В.	10
131	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20

132	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
133	Участник регионального проекта	Шарина Д. В.	Начальник управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров	Корчагина Е. А.	10
134	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20
135	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5

Обучающимся 5-х – 11-х классов в Омской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

136	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
137	Участник регионального проекта	Груздева О. В.	Заместитель Министра образования Омской области - начальник управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования	Дернова Т. В.	20
138	Участник регионального проекта	Янковская Е. Л.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
139	Участник регионального проекта	Бабушкина О. В.	Руководитель департамента экономики, планирования и ведомственного финансового контроля	Дернова Т. В.	5

140	Участник регионального проекта	Елецкая И. Б.	Первый заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
141	Участник регионального проекта	Жукова Л. Н.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
142	Участник регионального проекта	Полежаева Е. Г.	Главный специалист отдела дополнительного образования	Жукова Л. Н.	50
143	Участник регионального проекта	Корчагина Е. А.	Заместитель Министра образования Омской области	Дернова Т. В.	20
144	Участник регионального проекта	Стародубцева Е. В.	Начальник управления учета сводных бюджетных назначений	Бабушкина О. В.	5
145	Участник регионального проекта	Шарина Д. В.	Начальник управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров	Корчагина Е. А.	10
146	Участник регионального проекта	Фрицлер М. А.	Начальник управления проектного развития, информационно-аналитической работы и документационного обеспечения	Сергеев Н. Ю.	10
147	Участник регионального проекта	Сергеев Н. Ю.	Руководитель департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров	Дернова Т. В.	10
148	Участник регионального проекта	Понкратова С. Г.	Заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования	Жукова Л. Н.	20